

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA												
NOSITELJ IZRADE AKTA:		OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE		NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE ZA RAZDOBLJE 2022-2025.	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	SIJEČANJ - LIPANJ 2022.		DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	8.srpanj 2022.		
Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Načiv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.1.	PC 1 - Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva	Poticanje razvoja gospodarstva	kupnja zemljišta i izgradnja poslovno stambene zgrade u V. Trgovišću, subvencije kamata na poduzetničke kredite, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, izgradnja Gospodarske zone, Plan razvoja širokopoljsne infrastrukture pristupa internetu.	siječanj 2022. - svibanj 2025.	ukupni broj poduzetnika	246	254	n/p	2.556.357,73 kn		U TIJEKU	izvršena je kupnja zemljišta za izgradnju poslovno stambene zgrade u Velikom Trgovišću - travanj 2022.g., subvencioniraju se kamate na poduzetničke kredite <b>trmješno, gradi se infrastruktura u Gospodarskoj zoni</b>
1.2.	PC 1 - Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva	Razvoj turizma	donacije za redovnu djelatnost turizma, izgradnja tematskog parka velikana Hrvatskog zagona	siječanj 2022. - svibanj 2025. siječanj - prosinac 2022.	broj turističkih noćenja	216	300		80.898,13 kn		U TIJEKU	izrađena je projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za izgradnju Tematskog parka
1.3.	PC 1 - Jačanje konkurentnosti i poticanje održivog i inovativnog gospodarstva	Razvoj kulture, održivog upravljanja kulturnom baštinom te poticanje kreativnosti	Djelatnost kulturno umjetničkih društava i mažoretkinja, manifestacije u kulturi, uređenje Doma kulture, uređenje sakralnih objekata, Božićna i novogodišnja rasvjeta	siječanj 2022. - svibanj 2025.	ukupni broj obnovljenih objekata kulturne baštine	1	1	0	131.797,71 kn		U TIJEKU	financira se rad udruga u kulturi, izrađena je projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola te raspisana nabava za izbor izvođača radova uređenja Doma kulture
1.4.	PC 7. Unapređenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada	Ulaganje u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja	sufinanciranje predškolskog odgoja izvan područja Općine, odgojno i administrativno tehničko osoblje DV Rožica, materijalni rashodi, rekonstrukcija i dogradnja DV, opremanje DV Rožica	siječanj 2022.-svibanj 2025. siječanj - prosinac 2022.	ukupni broj upisane djece	150	160	150	1.240.085,00 kn		U TIJEKU	izrađeno idejno rješenje rekonstrukcije - dogradnje DV Rožica, redovno se (mjesечно) sufinancira boravak djece u vrtićima izvan područja Općine, financira se rad odgojnog i administrativno-tehničkog osoblja DV Rožica
1.5.	PC 7. Unapređenje kvalitete i usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada	Ulaganje u odgojno obrazovni sustav	sufinanciranje programa osnovne škole, sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškola i studenata, uređenje dječjih igrališta, učeničke i studentske stipendije, nabava radnih bilježnica za učenike osnovne škole	siječanj 2022.-svibanj 2025.	ukupni broj upisane djece	312	380	312	249.077,69 kn		U TIJEKU	financira se prohodni boravak djece Osnovne škole, tijekom školske godine sufinancira se javni prijevoz srednjoškolaca te željeznički prijevoz studenata, svake školske akademske godine dodjeljuje se učeničke i studentske stipendije te radne bilježnice za učenike osnovne škole, otkupljeno zastarijele za uređenje novog dječjeg igrališta
1.6.	PC 3. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave	Učinkovita javna uprava i administracija	održavanje zgrade za redovno korištenje, nabava dugotrajne imovine, otplata glavnice kratkoročnog kredita, osnovne funkcije stranaka, predstavnička i izvršno tijelo, tekuća zaliha proračuna, administrativno, tehničko i stručno osoblje, djelatnici na javnim radovima	siječanj 2022.-svibanj 2025.	ukupni broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja	0	1	1	2.080.185,06 kn		U TIJEKU	osiguravaju se uvjeti za rad izvršnog, predstavničkog i upravnog tijela redovnim održavanjem zgrade, podmirivanjem različitih i troškova održavanja, redovno se financiraju materijalni troškovi, plaće i stručno osposobljavanje službenika, zapošljavaju se radnici na javnim radovima (4 radnika u 2022.g.), <b>pripremljeno i prijavljeno (od siječnja do lipnja 2022.g.) 8 projekata na nacionalne i EU natječajne za potporu</b>
1.7.	PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i kvalitetan način života	Ulaganje u sport i rekreaciju	su financiranje sportskih udruga uređenje i održavanje sportskih domova, igrališta, Sportskog centra u V. Trgovišću, izgradnja Sportske dvorane u Dubrovčanu	siječanj 2022.-svibanj 2025. siječanj 2022.-prosina 2024.	ukupni broj novih javnih sportskih terena/igrališta	0	1	1	2.215.669,91 kn		U TIJEKU	redovno se financira rad sportskih udruga, financiraju se materijalni i neizrskvi troškovi sportskih domova dovršena je izgradnja vanjskih sportskih terena <b>kod OŠ V.Trgovišće</b>
1.8.	PC4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i kvalitetan način života	Socijalna skrb i unapređenje kvaliteta života	novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima, humanitarna, zdravstvena i druga skrb kroz udruge građana, prijevoz umrlih na obdukcije, poticanje djelovanja udruge umirovljenika	siječanj 2022.-svibanj 2025.	broj korisnika socijalnih usluga	350	350	350	198.722,07 kn		U TIJEKU	u 2022.g. <b>dodijeljeno ukupno pomoći socijalno potrebitim obiteljima i pojedincima 17 pomoći za stanovanje, financiran - jeznim prijevoz umrle osobe na obdukciju, udruzi umirovljenika dodijeljena financijska sredstva za isplatu pomoći umirovljenicima povodom Ukrsu</b>
1.9.	PC 4. Unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga te poticanje na zdrav i aktivan način života	Poticanje demografske obnove	potpore za novorođenčad, potpore za kupnju ili gradnju prve nekretnine	siječanj 2022. - svibanj 2025.	godišnji broj dodijeljenih potpora	16	20	27	90.000,00 kn		U TIJEKU	u periodu siječanj - lipanj 2022. dodijeljeno 27 potpora za novorođenčad
1.10.	PC 10. Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unapređenje sustava vatrogastva	Unapređenje vatrogastva i civilne zaštite	zaštita od požara civilna zaštita	siječanj 2022.-lipanj 2025.	ukupni broj osposobljenih članova DVD	50	55	n/p	210.563,43 kn		U TIJEKU	redovno financiranje Vatrogasne zajednice, održavanje spremnosti članova DVD-a i CZ održavanjem zajedničkih vježbi zaštite i spašavanja ugroženih osoba i imovine

1.11.	PC 9 Poticanje održivog razvoja upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem	Unapređenje energetske učinkovitosti	rekonstrukcija i unatarnje uređenje upravne zgrade Općine	siječanj 2022. - svibanj 2025.	ukupni broj rekonstrukcija / povećanja stupnja energetske učinkovitosti zgrada	1	1		- kn		NJE POKRENUTO	projekt se planira prijaviti na nacionalni ili EU natječaj za potporu a čije se raspisivanje očekuje tijekom godine
1.12.	PC 9 Poticanje održivog razvoja upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem	Dogradnja sustava javne rasvjete	izgradnja i modernizacija javne rasvjete	siječanj 2022. - prosinac 2022.	broj energetske visokoučinkovitih rasvjetnih tijela	500	1087	1400	4 182 945,69 kn	DA lipanj 2022. g.	PROVEDENO	proširen obuhvat mreže javne rasvjete i zamijenjena postojeća rasvjetna tijela - ukupno 1400
1.13.	PC 9 Poticanje održivog razvoja upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem	Učinkovito komunalno gospodarenje	Uređenje Trga S. i F. Tudmana, održavanje groblja i mrtvačnica, izgradnja groblja V. Trgovišće 2	siječanj 2022. - svibanj 2025.	održavanje javnih površina	29.000 m2	31.000 m2	30.000 m2	395 041,73 kn		U TJEKU	redovno se održavaju nerazvrstane ceste i druge javne površine, izvode se aktivnosti na izgradnji groblja u V. Trgovišću dok se druga groblja redovno održavaju.
1.14.	PC 9 Poticanje održivog razvoja upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem	Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje	izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe izgradnja objekata i uređaja objekata i uređaja odvodnje	siječanj 2022. - svibanj 2025.	ukupni broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu	0	339	1	- kn		U TJEKU	izgrađeno dio sustava odvodnje na koji je trenutno priključen jedan gospodarski subjekt
1.15.	PC 9 Poticanje održivog razvoja upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem	Unapređenje prirodnog okruženja	sanacija nelegalnih odlagališta otpada, financiranje higijeničarske službe i skloništa za životinje izgradnja reciklažnog dvorišta i provedba projekta "učimo zeleno"	siječanj 2022. - svibanj 2025. siječanj 2022. - prosinac 2022.	godišnja količina prikupljenog otpada za recikliranje	159	165	80	3.297 444,01 kn		U TJEKU	redovno se saniraju nelegalna odlagališta, higijeničarska služba i sklonište za životinje, dovršena je izgradnja reciklažnog dvorišta te se provode administrativne aktivnosti radi početka rada istog
1.16.	PC 9 Poticanje održivog razvoja upravljanja prirodnim i izgrađenim okolišem	Učinkovito prostorno i urbanističko planiranje	prostorno planiranje poticanje stanogradnje izrada strategije i plana upravljanja imovinom	siječanj 2022. - svibanj 2025. siječanj - prosinac 2022. siječanj 2022. - prosinac 2025.	broj izdanih građevinskih dozvola	29	34	15	30 000,00 kn		U TJEKU	donesene su VII izmjene i dopune PPUO
1.17.	PC 8 Ruralni razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje	Unapređenje poljoprivredne djelatnosti	poticanje poljoprivrede, sredstva za funkcioniranje LAG-a	siječanj 2022.-svibanj 2025.	ukupno broj poljoprivrednika	456	460	456	7 400,00 kn		U TJEKU	subvancira se umjetan osjemenjivanje krava
1.18.	PC 11. Unapređenje prometne povezanosti i poticanje održive mobilnosti	Ulaganje u prometnu infrastrukturu i mobilnost	održavanje, izgradnja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i nogostupa, sanacija klizišta	siječanj 2022. - svibanj 2025.	km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika	62	63	36	129 600,00 kn		U TJEKU	prepričavana je tehnička dokumentacija za sanaciju tri klizišta, u tijeku je javna nabava za odabir izvođača radova na sanaciji klizišta i javna nabava za radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta

Datum:	27.07.2022.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:  OPĆINSKI NAČELNIK ROBERT GREBLIČKI

